

Annexe 4	Planning POEC CREPS 34
-----------------	-------------------------------

Lundi 6 mars	Mardi 7 mars	Mercredi 8 mars	Jeudi 9 mars	Vendredi 10 mars
Accueil /	MODULE 1	MODULE 2 TRE	MODULE 1	MODULE 1
Formation (contenus à préciser)				
Lundi 13 mars	Mardi 14 mars	Mercredi 15 mars	Jeudi 16 mars	Vendredi 17 mars
MODULE 1	MODULE 2	MODULE 2 TRE	MODULE 1	MODULE 1
Formation (contenus à préciser)				
Lundi 20 mars	Mardi 21 mars	Mercredi 22 mars	Jeudi 23 mars	Vendredi 24 mars
TRE	MODULE 1	MODULE 4	MODULE 2	MODULE 1
Formation (contenus à préciser)				
Lundi 27 mars	Mardi 28 mars	Mercredi 29 mars	Jeudi 30 mars	Vendredi 31 mars
MODULE 1	MODULE 2 TRE	MODULE 4	MODULE 3	MODULE 1
Formation (contenus à préciser)				
Lundi 3 avril	Mardi 4 avril	Mercredi 5 avril	Jeudi 6 avril	Vendredi 7 avril
MODULE 1	MODULE 2 TRE	MODULE 4 Structure	MODULE 3	MODULE 1
Formation (contenus à préciser)				
Lundi 10 avril	Mardi 11 avril	Mercredi 12 avril	Jeudi 13 avril	Vendredi 14 avril
MODULE 1	MODULE 2 TRE	MODULE 4	MODULE 3 PSC 1	MODULE 1
Formation (contenus à préciser)				
Lundi 17 avril	Mardi 18 avril	Mercredi 19 avril	Jeudi 20 avril	Vendredi 21 avril
MODULE 4	MODULE 4	MODULE 4	MODULE 4	MODULE 4
Stage en entreprise				
Lundi 24 avril	Mardi 25 avril	Mercredi 26 avril	Jeudi 27 avril	Vendredi 28 avril
MODULE 4	MODULE 4	MODULE 4	MODULE 4	MODULE 4
Stage en entreprise				
Lundi 1 mai	Mardi 2 mai	Mercredi 3 mai	Jeudi 4 mai	Vendredi 5 mai
FERIE	MODULE 4	MODULE 1	MODULE 5	MODULE 1
Formation (contenus à préciser)				
Lundi 8 mai	Mardi 9 mai	Mercredi 10 mai	Jeudi 11 mai	Vendredi 12 mai
FERIE	MODULE 5	MODULE 1	MODULE 1	MODULE 1
Formation (contenus à préciser)				
Lundi 15 mai	Mardi 16 mai	Mercredi 17 mai	Jeudi 18 mai	Vendredi 19 mai
projet	MODULE 5	MODULE 5	FERIE	TEP BLANC / Bilan de formation
Formation (contenus à préciser) // TEP Blanc ou TEP réels en fin de formation				

**40 jours de formation en centre soit 280 Heures / 15 jours de stage en entreprise
soit 105 heures TOTAL DUREE DE LA PERIODE DE POEC= 385 heures**